План текущего ремонта

по ж/д №31, по ул. Краснофлотская в г.Пермь на 2015г.
	№
	Планируемые работы
	Сроки

выполнения


	Выполнение

	1
	Ремонт повреждённых участков фундаментов, отмосток, тротуаров, проездов, ограждений, продухов, входов в подвальное помещение.
	При установлении факта повреждения
	ООО «Вариант»

	2
	Ремонт конструктивных элементов МОП, восстановление частично или полностью повреждённых участков
	При установлении факта повреждения
	ООО «Вариант»

	3
	Частичрый ремонт мягкой кровли 1 -го подъезда
	   Июнь-июль
	ООО «Вариант»



	4
	Прочистка наружной системы канализации с применением установки высокого давления
	Август-сентябрь
	ООО «Вариант»

ИП Сухарева



	5
	Прочистка и гидроизоляция приёмных воронок «ливневки»

на кровле дома
	Июль
	ООО «Вариант»

	6
	Ремонт сетей электроснабжения от ТП до Эл. щитовых  , ремонт установленного электротехнического оборудования
	При установлении факта повреждения
	ООО «Вариант»

	7
	Ремонт межпанельных швов кв №100, №105
	Июнь-июль
	ООО «Вариант»



	8
	Проведение всего комплекса ремонтных работ(в том числе гидравлических испытаний наружных и внутренних сетей теплоснабжения гидропневматическим способом при подготовке к отопительному сезону.
	Май-сентябрь

Согласование по опрессовке с ПСК
	ООО «Вариант»

ООО «ПСК»

	9
	Очистка внутренних отложений теплообменников систем отопления и ГВС с применением установки химической промывки
	Август
	ООО «Вариант»



	10
	Ревизия приборов  учёта теплоносителя и повторное освидетельствование (акт допуска в эксплуатацию).
	Июнь
	ООО «Вариант»

     ООО «ПСК»

	11
	Сдача в поверку и ремонт измерительных

приборов, замена неремонтопригодных (манометры, термометры).
	Май-июнь
	ООО «Вариант»

             ПЦСМ



	12
	Реконструкция общедомового узла управления с заменой чугунных задвижек на стальные шаровые краны(dy80)-4шт
	Июль-август
	ООО «Вариант»



	13
	Ремонт общедомовой  системы отопления, водоснабжения и канализации, замена отдельных узлов и элементов вышедших из строя
	При установлении факта повреждения 
	ООО «Вариант»

	14
	Реконструкция лежанки ГВС с заменой  П/П кранов на стальные шаровые краны (dy50) всех подъездов
	Сентябрь
	ООО «Вариант»

	15
	Ремонт входных групп 4-х подъездов(замена а/б покрытия
	Сентябрь-октябрь
	ООО «Вариант»

ПЗСП

	16
	Замена прибора учёта на вводном узле ХВС(dy 80)
	Июль
	ООО «Вариант»

	17
	Замена офисных приборов учёта  ХВС(dy 15) в ИТП
	Июль
	ООО «Вариант»


